第４表

託送供給用設備計画

事業者名：鷲宮ガス株式会社

【ガス導管】

					2018年度 (実績)	2019年度 (実績見込)	2020年度 (初年度)	2021年度	2022年度	年度	年度
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	198	0	1,300	0	1,160		
		低圧	0.1MPa未満	m	2,580	2,952	2,622	4,950	3,821		
	廃止	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	36	0	0	0	0		
		低圧	0.1MPa未満	m	258	845	348	568	413		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	39,850	39,850	41,150	41,150	42,310		
		低圧	0.1MPa未満	m	122,280	124,388	126,662	131,044	134,452		
		合計		m	162,130	164,238	167,812	172,194	176,762		
取替				m	294	845	348	568	413		

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主な経過地	内径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
	～		( )	( )					

【ガスホルダー】

			2018年度 (実績)	2019年度 (実績見込)	2020年度 (初年度)	2021年度	2022年度		
年度末ガスホルダー計画	基数	基							
	貯蔵容量	㎥							

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量(㎥)	圧力 (高中低)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積(㎡)	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額(千円)				
							年度	年度	年度	年度	年度